

«Утверждаю»  
Директор ООО «УК «Берег-3»



Басова И.И.

**План текущего ремонта ООО «УК «Берег-3» на территории на 2017 год по многоквартирному жилому дому 97 по улице Маяковского в городе Омске**

№ п/п	Виды работ	Срок исполнения	Сумма, тыс. руб.
1	Устройство козырьков над подъездами – 6 шт.	май – август 2017г.	18,0
2	Частичный ремонт кровли над квартирой № 40.	июль 2017г.	12,0
3	Ремонт температурного шва м/у 2 и 3 подъездами – 10 м.п.	Сентябрь 2017г.	14,0
4	Частичный ремонт основания (замена керамической плитки в подъездах).	Июнь-июль 2017г.	45,0
5	Увеличение длины выпуска ливневой канализации 1-го подъезда – 6 п.м.	Май 2017г.	
6	Промывка теплообменников ГВС – 4 шт.	Сентябрь 2017	
7	Поверка манометров, приобретение недостающих – 20 шт.	Июнь 2017	18,0
8	Замена отсечной арматуры системы ГВС и ХВС: Ду32 – 5 шт. Ду20 – 10 шт. Ду15 – 10 шт.	Июнь 2017	26,0
9	Ремонт МАФ, побелка бордюров	Май – июнь 2017	
10	Комплекс работ по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону  2017 -2018 г.		12,0